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Ny	träbyggnadsarena	i	Växjö	
Växjö var tidig med att satsa på modern träbyggnation och att bygga högt i trä. Många nationella och 

internationella delegationer har besökt Växjö och satsningen kring Välle Broar. Stor mängd forskning 

bedrevs t.ex. inom projektet Limnologen, se Figur 1. I den nya avsiktsförklaringen som skrevs på 2015 

mellan Växjö och Skellefteå är en av sakerna som lyfts fram att ”förtydliga våra 

träbyggnadsstrategier för respektive kommun” samt att ”få upp regeringens ögon så att de skapar 

förutsättningar för en långsiktig nationell satsning på träbyggande i landet”1. I och med att det nya 

Stadsutvecklingsprojektet Torparängen skapas i Växjö växer nu en ny möjlighet till en arena för att 

återigen axla rollen som Sveriges ledande kommun inom träbyggnation. Här kan möjlighet ges till att 

skapa en ny träbyggnadsarena i Växjö ‐ Välle Broar 2.0 som den blågröna majoriteten i kommunen 

lämnat in en motion om2. Torparängen kan ge en grund för forskning, näringsliv och 

utbildningssektor att öka samarbetet. Genom detta forskningsprojekt kan universitetet och 

kommunen tillsammans samla och skapa ett större intresse hos branschen, vilket på sikt kan 

generera mer hållbar bebyggelse på ett ekonomiskt effektivt och försvarsbart sätt. 

I Växjö kommuns träbyggnadsstrategi är målet att andelen träbaserat byggande skall öka inom 

nybyggnation, det nämns att år 2015 ska andelen träbaserat byggande vara 25 % och 50 % år 20203. 

För att detta skall vara möjligt att leva upp till krävs ett samlat grepp som kan skapa framförallt 

ekonomiska men även tekniska möjligheter att genomföra det steget. Mer specifikt: hur kan det högt 

uppsatta målet uppnås och brytas ner till konkreta, genomförbara aktioner i till exempel 

markanvisningar och upphandlingar, relaterad till de nämnda utmaningarna i kommunens 

strategidokument såsom livscykelkostnader, entreprenadkostnader, underhållskostnader samt ljud 

och vibrationer? 

 

Figur 1: Limnologen under byggskedet. 

                                                            
1 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=6298393 
2 SMP ”Blågröna vill se mer träbyggnad av Kerstin Haggren 5jan 2016. 
3 
http://www.vaxjo.se/upload/www.vaxjo.se/Kommunledningsf%C3%B6rvaltningen/Stadsutvecklingsprojekt/V%
C3%A4lle%20Broar/Tr%C3%A4bygnads_webb.pdf 
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Trähusprojekt	med	speciellt	fokus	kring	”Stadsutvecklingsprojekt	
Torparängen”	Växjö	

Bakgrund	
Under senare år har ett flertal höga bostadshus byggts med bärande stomme i trä. Flera av dessa 

byggnader är avancerade konstruktioner och produkter av innovativa lösningar. Gemensamt är deras 

tekniska utmaningar med avseende på exempelvis ljud, vibrationer, stabilisering, fukt och statik mm. 

Men nog så viktigt är vad som styr om de kan byggas eller inte, dvs. entreprenadkostnaden, den 

ekonomiska operativa aspekten av att bygga i trä. Här kommer aspekter som processtyrning, logistik, 

industriellt byggande, produktionsstyrning och upphandling in. 

För projekt Torparängen planeras en större forskningsanknuten studie, denna studie kan ses som 

startskottet till att skapa en ny träbyggnadsarena i Växjö ‐ Välle Broar 2.0. Projektet projekteras för 

fullt, detaljplanen är antagen men inte laga kraftvunnen, detaljplaneförslaget kan ses i Figur 2.  

 

Figur 2: Karta över projektet från detaljplanen, granskningshandling4. 

                                                            
4 Mer information kring Detaljplaner och planprogram finns att läsa på:  http://www.vaxjo.se/‐/Invanare/Trafik‐‐

samhallsplaner/Detaljplaner‐och‐planprogram/Detaljplaner‐och‐planprogram‐pagaende/Torparangen/ & 

http://www.vaxjo.se/‐/Invanare/Trafik‐‐samhallsplaner/Stadsutvecklingsprojekt/Torparangen/ 
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För att koppla ihop forskningsdelprojekt inom projektet är tanken att ha en projektledare på 

universitetet som skall ta helhetsgrepp och styra upp tidsplanering och kontakter mot de olika 

aktörerna. 

Ett antal forskningsdelprojekt kopplat till bostadshusen som byggs i Torparängen i Växjö föreslås. Var 

och en av dessa delprojekt presenteras kort nedan, var och en med en tillhörande budget och 

ungefärlig tidsplan, som presenteras vid dokumentets slut. Syftet med projektet är att dokumentera 

ett antal processer kring trähusen, men även hela processen innan de kommer till samt studera de 

unika egenskaper som är viktiga hos trähus. Detta för att öka den samlade kunskapen om hus i trä 

som kan användas för förhöjd kvalitet i framtida trähusprojekt samt att öka andelen byggnation av 

trähus. 

Framgångsfaktorer		
Som nämnts tidigare har Växjö varit en viktig arena för trähusbyggande i Sverige. För att kunna 

behålla den rollen krävs ett sammanhållande nytag. Det som var så viktigt vid Välle Broar har visat sig 

vara samarbetet mellan kommun och universitet, med Torparängen kan detta bli möjligt igen. Flera 

framgångsfaktorer inom ekonomi, positionering och hållbart boende bör erhållas genom projektet, 

se Figur 3. 

 

Figur 3: De förutspådda framgångsfaktorerna med en ny träbyggnadsarena i Växjö ‐ VälleBroar 2. 

Om projektet kan hållas samman som en helhet så som presenteras här förväntas större framgång 

uppnås, men givetvis kan enbart vissa delprojekt väljas ut och prioriteras. Ändå större helhet kan ges 

om de energistudier som utförts på området kan kopplas till projektet5. 

Strategiska	satsningar	vid	Lnu	
Växjö Kommun har idag genom sin Träbyggnadsstrategi6 poängterat vikten av kunskap och 

samarbete inom träbyggnationen, exempelvis: ”Trähusbyggandet står inför en mängd utmaningar 

                                                                                                                                                                                          
 
5 Forskning av forskargruggen Hållbar byggd miljö, vid Linnéuniversitet via Växjö Kommun, VEAB och 
Energimyndigheten‐E2B2 
6 
http://www.vaxjo.se/upload/www.vaxjo.se/Kommunledningsf%C3%B6rvaltningen/Stadsutvecklingsprojekt/V%
C3%A4lle%20Broar/Tr%C3%A4bygnads_webb.pdf 
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som bäst möts genom mer forskning och fler pilotprojekt men också en allmänt ökad byggnation av 

trähus”.  

Växjö Kommuns träbyggnadsstrategi nämner trähusbyggnationens stora utmaningar, dessa aspekter 

är: 

 Livscykelkostnader 

 Entreprenadkostnader 

 Underhållskostnader 

 Ljud och vibrationer 

Vid Linnéuniversitetet pågår ett arbete kring att gå in med en ansökan om rättigheter att utfärda 

civilingenjörsexamen. Utbildningsområden som nämnts för att gå in först med en sådan ansökan är 

data‐ respektive byggteknik. En civilingenjörsutbildning skulle inte bara vara bra för 

Linnéuniversitetet utan förhoppningsvis bidra till att förstärka kompetensen inom hela regionen. För 

att lyckas med denna satsning krävs ytterligare rekryteringar. Om ett projekt som detta kan användas 

för att bidra till en sådan strategisk förstärkning vore det mycket värdefullt. Förstärkningar är i 

dagsläget nödvändiga allt från professorsnivå till doktorandnivå.   

En förhoppning är att genom detta projekt finna delfinansiering för en gästprofessor vid Byggteknik 

med kompetens inom vibrationer och akustik. Gästprofessorn kommer vara involverad i delprojekt 6 

samt 7. Dessa projekt berör den i Växjö kommuns träbyggnadsstrategi nämnda utmaning Ljud och 

vibrationer. 

Utöver det planeras eventuella medel inom detta projekt att användas för finansiering av en 

doktorand med projektledarkompetens inom ekonomisk effektivisering i byggbranschen. En sådan 

doktorand kan engageras som projektledare och i den rollen ansvara för kontakt med kommunen. 

Dessutom utgör delprojekt 1, 2, 4, 5, 10 samt 11 delar av doktorandstudierna. Dessa projekt berör de 

i Växjö Kommuns träbyggnadsstrategi nämnda utmaningarna; Livscykelkostnader, 

Entreprenadkostnader samt Underhållskostnader. 

Delprojekt 8 handlar om fukt och värme, detta är tänkt att ledas av den nyligen tillsatta professorn 

inom byggnadsfysik som VKAB varit med och delfinansierat via en gemensam ansökan till KK‐

stiftelsen. 

Finansiering	och	möjlighet	att	använda	medel	i	en	ansökan	
Under arbete med detta dokument har möjligheter undersökts för att använda eventuella medel från 

kommunen i en ansökan mot någon finansiär. Hittills har tre möjliga utlysningar som kan bli aktuella 

identifierats:  

 Formas (Hållbart samhällsbyggande7) 

 Vinnova (Biobaserade innovationer i offentligt finansierad verksamhet8) 

 KK‐stiftelsen (Strategisk kunskapsförstärkning 159) 

                                                            
7 http://www.formas.se/sv/finansiering/utlysningar/211‐miljoner‐kronor‐till‐en‐riktad‐satsning‐inom‐hallbart‐
samhallsbyggande 
8 http://www.bioinnovation.se/nyheter/utlysning‐biobaserade‐innovationer‐i‐offentligt‐finansierad‐
verksamhet/ 
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Om någon av dessa utlysningar utnyttjas kan kontanta medel från Växjö kommun växlas upp. Första 

prioritet bör vara att gå in med en ansökan till Vinnovas Strategiska Innovationsprogram 

BioInnovation ‐Biobaserade innovationer i offentligt finansierad verksamhet10 som öppnade sin 

utlysning den 18 januari, har sista ansökningsdag: 5 april och beslut ges 2 juni 2016. I 

utlysningstexten anges målsättningen att ”stimulera innovationer som leder till nya biobaserade 

material, produkter och tjänster, som sedan ska kunna implementeras inom offentligt finansierad 

verksamhet”. Ytterligare en utlysning som riktas mot Hållbart samhällsbyggande är Formas femte 

utlysning11 som har en satsning som syftar till att ”stärka svensk forskning i bl.a. samarbete med 

offentlig sektor. Satsningen är riktat mot forskning om planering, byggande och förvaltning av den 

byggda miljön och innefattande samtliga skalnivåer”.  

Om ansökningen till Vinnovas Strategiska Innovationsprogram BioInnovation ‐Biobaserade 

innovationer i offentligt finansierad verksamhet beviljas kan därmed kontanta medel från Växjö 

kommun i bästa fall komma att dubbleras. Om så blir fallet önskar Linnéuniversitetet använda sådana 

medel för att anställa en lektor inom byggnadsproduktion. På Linnéuniversitetet skulle en lektor 

inom byggnadsproduktion kunna stärka upp samarbetet mellan forskargrupperna byggteknik och 

industriell ekonomi, och en sådan tillsättning ligger i linje med de av rektorn utpekade strategiska 

områdena inom satsningen mot civilingenjör. 

Referensgrupp	och	samarbete	med	andra	lärosäten	
Projektet bör lämpligen ha en rådgivande referensgrupp. I referensgruppen bör företrädare från 

Byggherrar, Kommun, VBKAB, Universitet, SP och Smart Housing Småland12 medverka. Denna 

referensgrupp kan se till att informationsspridningen mellan grupperna kan effektiviseras. 

Referensgruppen sammankallas på halvårsbasis av projektledaren inom projektet.  

I flertalet av delprojekten kan det vara en fördel att samverka med andra forskargrupper och 

lärosäten. Detta är något som med fördel kan tas upp inom referensgruppen. Det finns även aspekter 

som inte ingår i denna projektbeskrivning som kan vara av intresse, t.ex. hälsostudier. Sådana studier 

som inte skapar en konkurrenssituation och som kan göra att projektet som helhet får ett mervärde 

kan med fördel bjudas in att göra studier inom Torparängen om de är externfinansierade, av 

projektgruppen bedöms som relevanta och som inte stoppar ev. tidsplaner för projektet, men en 

förutsättning är att studierna ingår i den totala sammanställningen (delprojekt 11). 

Insyn/medverkan	
För att projektet skall kunna få ut så mycket information som möjligt krävs att forskare har fritt 

tillträde till ritningar, kan deltaga i projektmöten, få besöka fabriker, kan ges tillträde till 

                                                                                                                                                                                          
9 http://www.kks.se/medel/Utlysningar/Strategisk%20kunskapsf%C3%B6rst%C3%A4rkning%2015.aspx OBS 
ansökningar till KK‐stiftelsen måste motfinansieras av företag eller VKAB. 
10 http://www.bioinnovation.se/nyheter/utlysning‐biobaserade‐innovationer‐i‐offentligt‐finansierad‐
verksamhet/ 
11 http://www.formas.se/sv/finansiering/utlysningar/211‐miljoner‐kronor‐till‐en‐riktad‐satsning‐inom‐hallbart‐
samhallsbyggande 
12 Smart Housing Småland är en internationellt ledande innovationsmiljö. Även deras strategi har 

pekat ut projekt inom detta område som viktiga. De främjar projekt ”med användaren i centrum, 

skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä”. 
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byggarbetsplatsen för att utföra mätningar och kontrollerande studiebesök, ges ekonomisk insikt i 

projektkostnader. Givetvis kan mycket av den information som ges inom delar önskas vara 

sekretessbelagd. Därmed får en diskussion med de olika byggherrarna föras hur och vilken 

information som måste beskrivas utåt i generella termer. Men redan i markanvisningsavtalen bör 

nämnas att Kommunen önskar att forskare ges tillträde till information och att tid avsätts för att låta 

forskare ställa frågor och utföra mätningar i olika byggskeden, samt att mätsystem skall kunna 

monteras i byggelement. Entreprenadformen i projektet kan påverka möjligheten i insyn, vilket 

måste beaktas vid anbud och upphandlingsförfarande. 

Projektförsening	
Projektetförslaget gäller för Torparängen, men blir projektet tidsmässigt föresenat är planen att 

Universitetet istället via VKAB och kommunen ges tillträdeför studier i andra trähusprojekt i 

kommunen. 

Projektöverblick	
Projektetförslaget innehåller flera delar, förstudie, upphandling, produktion, tekniska 

förutsättningar, operationalisering samt uppföljning, se Figur 4. Alla dessa delar har mynnat ut i 11 

forskningsdelprojekt som beskrivs var och en. Dessa delprojekt kommer hållas samman och lyftas 

fram genom en koordinerad projektledning. 

 

Figur 4: Projektöverblick. 

På de följande sidorna kommer de olika forskningsdelprojekten beskrivas. 
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Forskningssamordning	
För att få ordentlig hastighet i projektet samt flyt mellan alla aktörer krävs en projektledning, se Figur 

5.  

Projektledning	
Samordning och projektledning inom projektet är en viktig del för att verkligen få 

ut allt som går att få ut ur ett stort projekt utan att för den delen störa i 

byggprocessen. I denna roll ligger även kontinuerlig informationsspridning till alla 

aktörer och marknaden, t.ex. genom digitala forum men även att deltaga på och hålla 

kontinuerliga föredrag i olika forum (exempelvis deltagande inom TRÄSTAD13 och 

event som Wood Building Summit14) för att marknadsföra Växjös satsning. Det ger 

reklam för Växjö‐ Europas grönaste stad och staden där vi ligger i fokus och skapar 

innovationer inom trähusbranschen. Projektledarrollen utgör en koppling mellan 

kommunen och universitetet för att synliggöra och lyfta fram de satsningar Växjö gör 

och på så sätt skapa en stark arena. Projektledaren skall även sammankalla 

referensgruppen. 

 

Figur 5: Projektöverblick, fokus projektledning. 

 

 

                                                            
13 http://www.trabyggnadskansliet.se/om‐oss/om‐trastad 
14 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=6298393 
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Förstudie	samt	upphandling	
Sammanställning de olika stegen innan ett byggprojekt drar igång, se Figur 6. Vad är viktigt för att 

främja trähusbyggnation? 

Forskningsdelprojekt	1:	Marknadsstudie,	varför	byggs	så	lite	i	trä?		
Antal bostäder som byggdes i Sverige har under 2015 ökat markant. Även om antalet 

flervåningshus i trä följer den trenden, så har, enligt Susanne Rudenstam, Sveriges 

Träbyggnadskansliet, den relativa andelen av höga trähus minskat till en 

marknadsandel på ca 8 %.  

 Detta inledande delprojekt avser att undersöka de bakomliggande faktorerna 

varför vi inte bygger mer flervåningshus i trä i Sverige.  

 Varför finns det så många beställare av flervåningshus som inte vill bygga i trä? 

 Varför finns inte fler entreprenörer med i upphandlingsfasen?  

 Varför är prisnivån så hög?  

Svar på dessa frågor kunde leda till riktade framtida insatser för att minska befintliga 

hinder. 

 

Figur 6: Projektöverblick, fokus förstudie. 

Forskningsdelprojekt	2:	Upphandling	och	anbud,	(radhus‐	och	
flerbostadshusdelen)	
Här kommer framförallt tre aspekter att studeras, se Figur 7: 

Upphandling 

 Hur styrs och hur påverkas upphandlingen redan i 

markanvisningen/marktävlingsförfarandet? 
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 Hur styr entreprenadformen fortsatt projektering (TE/UE etc.) 

Tidigare projekt: hur påverkar kommunen? 

 Vad kan man lära sig av liknande, redan genomförda projekt i nutid? Genom 

en förstudie studeras bl.a. Vallen i Växjö, som nyss har färdigställts. Det 

området har snarlika höjd och markförhållanden samt läge till centrum. Vad 

påverkade stomvalet där? Hur var markanvisningen i det projektet 

formulerad? Vad blev de faktiska kostnaderna i de olika stegen? Lades stora 

osäkerhetssiffror till, framförallt på trä‐alternativet? Hur sköttes 

materialprocessen? 

Marknadens drivkrafter: 

 Vilka aktörer finns? Vad är marknadens drivkrafter? Vilka typer av företag 

lämnar in förslag? Kan nya företag påverkas att lämna in anbud eller vad styr 

företagen som tillslut lämnar in anbud? 

Nya riktlinjer från kommunen. 

Dessa frågor är viktiga att ha svar på för att kritiskt kunna studera Växjö kommuns 

träbyggnadsstrategi från 201315. Vad behöver förändras i den för att trähusstrategin 

verkligen skall slå igenom? 

 

Figur 7: Projektöverblick, fokus upphandling och anbud. 

                                                            
15 
http://www.vaxjo.se/upload/www.vaxjo.se/Kommunledningsf%C3%B6rvaltningen/Stadsutvecklingsprojekt/V%
C3%A4lle%20Broar/Tra%CC%88bygnads%20webb.pdf 



     
 

Föreslaget forskningsupplägg Stadsutvecklingsprojekt Torparängen Växjö, feb 2016 
11(20) 

Produktion	
Behovet och viljan att bygga resurs‐ och kostnadseffektivt är en viktig drivkraft bakom industriellt 

husbyggande, där standardiserade byggelement är en viktig komponent. Genom industriellt 

byggande av standardelement kan den totala byggkostnaden sänkas markant. Industriellt byggande 

har dock inneburit ett kulturskifte för byggindustrin och i samband med detta uppstår olika problem. 

Ett byggprojekt med ett inslag av industriellt byggande kan grovt delas in i tre faser: Projektering, 

produktion & montage, vart och ett med varsitt delprojekt. 

Olika aktörer är involverade i dessa tre faser och störningar eller misstag i någon av dessa, men 

framförallt övergångerna emellan faserna, innebär problem som alltför ofta leder till ökade 

byggkostnaderna. Samtidigt påverkas nyttan av industriellt byggande negativt.  

Målet med detta delprojekt är att granska/följa byggrocessen från start av projekteringsfasen till 

inflyttning, för att identifiera eventuella problem i övergångarna mellan de olika faserna och 

eventuella lösningsbaserade generaliseringsmöjligheter inför kommande byggprojekt. 

Forskningsdelprojekt	3:	Projektering	(radhus‐	och	flerbostadshusdelen)	
Projekteringsfas, se Figur 8, där allt underlag för byggandet tas fram. Här bestäms 

tillsammans med kund hur byggnaden skall se ut. Här tas ritnings‐ och annat 

produktionsunderlag fram. 

 Hur effektivt utförs projekteringen och överföringen av information inom 

processerna? Finns förbättringsmöjligheter t.ex. inom BIM samt ett utvecklat 

Lean‐tänk? 

 

 

Figur 8: Projektöverblick, fokus projektering. 
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Forskningsdelprojekt	4:	Produktion	(radhus‐	och	flerbostadshusdelen)	
Produktionsfas, den industriella fasen, där alla element som sedan tas ut till 

byggplatsen tillverkas, se Figur 9. Speciellt fokus ligger på ett proaktivt arbete för 

radhustillverkningen och logistik hos de aktuella aktörerna? 

Produktionsprocessen: 

 Studera koordinering och planering. Hur effektiv är produktionsprocessen? 

förekommer Lean respektive Six Sigma? 

 Studera total produktionstid, jämför gärna olika typer av byggsystem om det 

förekommer. 

Jämföra: 

 Hur ser det ut hos andra aktörer? Kan effektiviseringar göras för de inblandade 

företagen? Dra paralleller till andra branscher med liknande processer.  

Strategiskt effektiv logistik: 

 Hur sköts strategin på fabrik för att få till en effektiv logistik ut till arbetsplats?  

 Rfid‐tags/Just In Time/Avrop 

 

 

Figur 9: Projektöverblick, fokus produktion. 
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Forskningsdelprojekt	5:	Leverans	och	Montering	inklusive	laserscanning	
(radhus‐	och	flerbostadshusdelen)	
Leverans och monteringsfas: sista fasen som sker på plats. Här levereras 

moduler/element som producerats i fabrik under delprojekt 4 och sedan monteras 

huset ihop, se Figur 10. När denna fas börjar måste mark‐/grundarbetet vara klart. El 

och vatten måste vara på plats enligt specifikation.  

Stomresning: 

 Utföra laserscanning av stomresningen, för att jämföra faktiskt utförande med 

ritningar/modeller. Detta kan göras under montage och över tid framöver.  

Flödesstudier: 

 Koppla leverans mot leveransplaner och logistik för att ha noggrann kontroll 

på flödet.  

 Hur kan den digitala kopplingen förbättras? Jämför leveransplaner med hjälp 

av scanning/RFID/Just‐InTime mot faktiska leveranser. 

 Hur påverkar olika former av projektledning? 

 Studera montagetider, jämför gärna olika typer av byggsystem om det 

förekommer. 

 

 

Figur 10: Projektöverblick, fokus leverans och montering med scanning. 
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Tekniska	förutsättningar	
Då byggnaderna börjar resas kan olika tekniska aspekter studeras och paralleller/jämförelse mot 

tidigare trähusprojekt såsom Limnologen kan utföras. 

Forskningsdelprojekt	6:	Vindinducerade	vibrationer	i	bruksgränstillstånd,	
(flerbostadshusdelen)	
Egenskaperna hos ett trähus gör att vindinducerade horisontella vibrationer kan vid 

vissa geometriska förhållanden så som exempelvis en stor konstruktionshöjd bli 

förnimbara för de boende. I undantagsfall med starka vindar kan det vara acceptabelt 

med sådana vibrationer men i en vardagsmiljö bör inte de boende känna att huset 

vibrerar eller svänger. Målet med denna undersökning är att genomföra en mätning av 

de vindinducerade accelerationerna och bestämma de modala egenskaperna hos höga 

bostadshus, se Figur 11. Önskvärt är att mäta under byggnadsskedet samt att jämföra 

två olika byggsystem mot varandra. 

 Hur påverkar designval vibrationerna? 

 Vilka konsekvenser får vibrationerna och vilka anpassningar kan behövas? 

 

Figur 11: Projektöverblick, fokus vindinducerade vibrationer.  
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Forskningsdelprojekt	7:	Akustik	och	vibrationer	(flerbostadshusdelen)	
Utföra akustik och vibrationsmätningar i byggnaden, se Figur 12, gärna i olika 

huskroppar med olika byggsystem.  

 Hur påverkar byggsystemet akustik och vibrationsspridning? 

 Hur påverkar mindre designval resultatet? 

 Kan olika ekonomiska dämpande system undersökas, hur påverkas 

slutresultatet av olika påkostade akustiklösningar? 

 Följ upp mot förväntningar hos boenden, och undersökningar i liknande 

konstruktioner som byggts tidigare‐både vad gäller upplevelse 

(kundundersökning) och mätresultat. 

 

Figur 12: Projektöverblick, fokus akustik och vibrationer. 

Forskningsdelprojekt	8:	Mätning	av	fukt	och	värme,	(flerbostadshusdelen)	
Det är ofta av stort intresse att känna till hur fukt och värme varierar i olika punkter 

genom klimatskalet. Särskilt intressant blir det att mäta dessa storheter i kritiska 

områden, så som vid badrum eller vid möten av olika byggnadselement. Målet med 

denna undersökning är att samla in data kring relativ fuktighet och temperatur i ett 

stort antal punkter i byggnaden, innan och under montage hos byggnadselementen 

samt i bruksskedet. Data skall samlas in för: 

 olika fasadsystem 

 olika bygghöjd 

 olika väderstreck 

,för att öka kunskapen om hur trä ska användas för att bygga en ändamålsenlig fasad, 

se Figur 13. Motsvarande mätning har gjorts vid Limnologen och har följts med stort 



     
 

Föreslaget forskningsupplägg Stadsutvecklingsprojekt Torparängen Växjö, feb 2016 
16(20) 

intresse av ett flertal aktörer, denna gång önskas mätningens omfattning utökas enligt 

ovan beskrivning. 

 

Figur 13: Projektöverblick, fokus fukt och värme. 

 

Forskningsdelprojekt	9:	Mätning	av	Vertikala	relativförskjutningar,	
(flerbostadshusdelen)	
En av de tekniska svårigheterna med att bygga högt med trä i den bärande stommen 

är att trä sväller och krymper med varierande fuktkvot och kryper under 

långtidsbelastning, vilket påverkar dimensionen på de ingående delarna av trä. Vid 

dimensionering av träkonstruktioner är det av stor vikt att kunna göra en korrekt 

bedömning av hur stora sammantagna relativa vertikalrörelser sådana 

dimensionsändringar kan leda till. Målet med detta delprojekt är att mäta hur stora de 

relativa vertikalförskjutningarna blir i de höga bostadshus som byggs, gärna studera 

hur olika byggsystem påverkas, se Figur 14. Motsvarande mätning har gjorts vid 

Limnologen och har följts med stort intresse av ett flertal aktörer, bland annat av 

stomleverantören Martinsons Byggsystem. 
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Figur 14: Projektöverblick, fokus vertikala relativförskjutningar. 
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Uppföljning	

Forskningsdelprojekt	10:	Analys	av	slutanvändaren	‐	förväntat	och	upplevt	
kundvärde,	(radhus‐	och	flerbostadshusdelen)	
Hur är det dock med acceptansen av byggmaterialet trä i höga hus bland dem som ska 

bo i husen? Är trä ett upplevt alternativ till konventionella material som stål eller 

betong? Målet med delprojektet är att undersöka vilken förväntad inverkan, positiv 

som negativ, trä ha på boendesituationen i slutanvändarnas ögon (förväntat 

kundvärde); och hur dessa förväntade faktorer de facto upplevs veckorna efter 

inflyttningen (upplevt kundvärde), se Figur 15. En liknande studie har gjorts inom 

uppföljningen för Limnologen‐husen. Midroc var delaktig i denna studie från början 

och lade med stort intresse till en mängd undersökningspunkter i 

undersökningsenkätet. Med denna studie kunde även en kontinuitet inom ”upplevt 

kundvärde” skapas, vilken, efter uppföljningen av fler byggprojekt under ett antal år, 

kunde visar på positiva eller negativa trender.  

 

Figur 15: Projektöverblick, fokus slutanvändaren. 
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Forskningsdelprojekt	11:	Analys	av	projektet		
Hur har projektet förlöpt? Hur har samarbetet fungerat, vilka lärdommar skall dras till 

kommande projekt. Konsoliderad sammanfattning av alla delforskningsprojekt, dvs. 

att samordna och sammanställa olika forskares bidrag till en gemensam 

dokumentation i slutet av projektet. Här skall även eventuella externa studier som 

bedrivits på området inkluderas. 

 

Figur 16: Projektöverblick, fokus slutgiltig analys av projektet.  
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Tidsplanering,	budget	och	ansvarsfördelning	
Tabell 1 visar planeringen för projektet som en helhet med avseende på ansvar och tid. Budgeten 

baseras på att industriell ekonomi får medel via projektet att anställa en doktorand med god 

projektledningserfarenhet (under 2.75 år) för att kunna utföra industriell ekonomis forskningsdelar 

samt sköta samordningen av projektet. Byggtekniks forskningsdelar rörande framförallt de tekniska 

utmaningarna anses kunna skötas av personal som redan finns anställd i verksamheten på fakulteten 

för teknik, LNU, samt att projektet kan delfinansiera en deltidsanställning. I budgeten har inga resor 

inom projektet medräknats. Ev. förändringar på personalsidan utifrån planeringen kräver troligen 

justering även av budgeten. Projektet kan även delas upp så enbart utvalda delprojekt blir av. 

Tabell 1: Ansvarsfördelning, tidsallokering och budgeterad kostnad. 

Forskningsdelprojekt     Ht 2016  Vt 2017  Ht 2017  Vt 2018  Ht 2018  Vt 2019 

Samordning‐projektledning, 
sammanställning och 
informationsspridning 

Industriell 
ekonomi 

10%  10%  10%  20%  10%  10% 

Forskningsdelprojekt 1: 
Marknadsstudie, varför 
byggs så lite i trä?  

Industriell 
ekonomi 

   60%     10%                 10%       

Forskningsdelprojekt 2: 
Upphandling och anbud 

Industriell 
ekonomi 

  

30%     40% 

  

20%                   

Forskningsdelprojekt 3: 
Projektering  

Byggteknik        20%     20%     20%                

Forskningsdelprojekt 4: 
Produktion  

Industriell 
ekonomi 

  

      40% 

  

50%     40%             

Forskningsdelprojekt 5: 
Leverans och Montering 
inklusive laserscanning  

Byggteknik & 
Industriell 
Ekonomi 

            15%  20%  25%  30%  10%  25%       

Forskningsdelprojekt 6: 
Vindinducerade vibrationer 
i bruksgränstillstånd 

Byggteknik              10%     20%     20%          

Forskningsdelprojekt 7: 
Akustik och vibrationer 

Byggteknik & 
Industriell 
Ekonomi 

                  20%  10%  20%  20%       

Forskningsdelprojekt 8: 
Mätning av fukt och värme 

Byggteknik                    20%           10%    

Forskningsdelprojekt 9: 
Mätning av Vertikala 
relativförskjutningar 

Byggteknik                    10%     10%          

Forskningsdelprojekt 10: 
Analys av slutanvändaren ‐ 
förväntat och upplevt 
kundvärde 

Industriell 
ekonomi 

                           35%     10% 

Forskningsdelprojekt 11: 
Analys av projektet  

Industriell 
ekonomi 

                               5%  30% 

Totalt Projektsammanhållning:  10%  10%  10%  20%  10%  10% 

Totalt Byggteknik:  0%  20%  45%  115%  60%  15% 

Totalt Industriell Ekonomi:  90%  90%  90%  80%  90%  40% 
 

385 290 kr  497 795 kr  628 793 kr  1015 501 kr  721 540 kr  286 211 kr 

Totalkostnad för projekt Torparängen:         3 535 130 kr 


